Plan de Trabajo GeoCafe Guatemala


PLAN DE TRABAJO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR UN SERVIDOR DE MAPAS 
EN INTERNET PARA EL MERCADEO Y CERTIFICACIÓN 
DE CAFÉS ESPECIALES EN GUATEMALA
PROYECTO GEOCAFE
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Organizar taller de definición de criterios y alcance

Establecer un Comité Técnico del proyecto

Capacitar en el uso de GPS

Capacitar en el uso de ARCIMS - ARCGIS

Realizar taller sobre uso de internet

Adquirir equipos y programas

Desarrollar el sitio web

Inventariar y adquirir datos espaciales de zonas de café

Adaptar data geoespacial al IMS

Levantamiento e incorporación capa de fincas al IMS

Levantamiento de datos organizaciones de productores

Levantamiento de datos de beneficios

Implementar el visualizador del GeoCafe

Implementación del motor de búsqueda del GeoCafe

Transferir el GeoCafe a contraparte nacional

Organizar reuniones presentación avances del proyecto

Elaborar prototipo piloto de monitoreo ambiental

2004

2005

GeoCafe Guatemala

2003



Por

Eric van Praag, USGS - EROS Data Center, vanpraag@usgs.gov 
Roger Sandoval, ANACAFE, rogers@anacafe.org 
20 de Enero de 2004


INTRODUCCION  

El café en Guatemala es un cultivo de más de 150 años de historia.    Con tantos años en la actividad económica de Guatemala, no es de extrañarse que por mucho tiempo este cultivo haya sido, no sólo el más importante producto agronómico de Guatemala, sino también uno de los productos más importantes en la actividad económica de este país.    De esa cuenta, el café ha dado empleo a más del 15% de los guatemaltecos, ha representado el 15% del PIB (Producto Interno Bruto) y ha sido generador de cerca del 30% de las divisas que ingresan al país.    

Sin embargo, la sobreproducción mundial, particularmente producto de una alta producción en Vietnam, ha ocasionado que el café así como la economía de Guatemala se vea fuertemente afectada.    Los cafés llamados “primas” (cultivados debajo de 3,500 pies de altura) han sido los más afectados por dicha crisis.    
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Gráfica 1: Producción de Café de Guatemala de los últimos 10 años

A pesar de esto, los cafés duros (cultivados sobre los 3,500 pies), reconocidos mundialmente por su calidad, han encontrado un nicho de mercado que les ha permitido “sobrevivir” esta crisis, pero que aún carecen de herramientas adecuadas que les garanticen una continuidad comercial a largo plazo.     Es allí donde encontramos oportunidades para conceptos como

· Regionalización

· Denominación de origen

· Ubicación de recursos y servicios (beneficios, etc.)
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Gráfica 2: Comparativo de exportaciones por tipos de café de las cosechas 98/99 y 02/03.

Será con herramientas como las descritas anteriormente, aunadas con medios tecnológicos como las comunicaciones y el Internet, con los cuales se podrá garantizar la continuidad de la calidad del café que produce Guatemala



OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto son:

· Facilitar el acceso a información confiable en Internet sobre producción, beneficiado y mercadeo de café, con énfasis en cafés especiales o con la potencialidad de serlo.

· Colocar a disposición del público información geoespacial en Internet a través de servidores de mapas que ofrecen la capacidad de identificar la producción de café a varios niveles, en combinación con mapas de diversa índole.

· Capacitar a personal nacional en el uso de nuevas tecnologías para la generación y manejo de información espacial, con énfasis en la diseminación de esta información a través de Internet.

· Capacitar a pequeños productores y miembros de cooperativas en el uso de Internet como una fuente de información de mercado, y para establecer comunicación con el mercado y los compradores.

· Poner a disposición data geoespacial que facilite el proceso de certificación de café, y que ofrezca una mayor transparencia a las transacciones.

· Monitorear el impacto ambiental de la producción de café, evaluando posibles impactos en bosques y zonas aledañas a las áreas de producción.

· Delimitar geográficamente las áreas donde se producen cafés especiales, con miras a establecer una denominación de origen.

· Identificar y mapear fincas de café que han recibido algún tipo de certificación.

ACTIVIDADES PROPUESTAS  

El sistema GeoCafe será elaborado por personal de ANACAFE, con asistencia técnica, y la dirección de personal de EDC. El período de ejecución del proyecto es Octubre de 2003 a Septiembre de 2005.  

Las actividades que el proyecto llevará a cabo comprenden:  

1. Elaboración de plan de trabajo.

· Organización de una primera visita por parte del equipo de EDC para presentar perfil del proyecto y elaborar un plan de trabajo conjuntamente con ANACAFE.
           (Responsable: ANACAFE, EDC)

· Identificación de instituciones participantes, y su papel en el proyecto.

           (Responsable: ANACAFE)

· Selección de un coordinador nacional del proyecto.

           (Responsable: ANACAFE)

· Conformación de un comité técnico asesor del proyecto.
           (Responsable: ANACAFE)
· Firma de carta de intención entre EDC y ANACAFE. La carta especifica claramente los compromisos asumidos por cada institución para la elaboración del proyecto, recursos a ser dedicados al mismo, y se le anexa un plan de trabajo del proyecto.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

2. Levantamiento y generación de información.

· 
· Desarrollo de un inventario de la información geoespacial existente para el país, y en particular para las áreas de café.  Se identifican vacíos de información espacial y se evalúa la posibilidad de generar nueva data.

           (Responsable: ANACAFE)
· 
· Adquisición de la data a ser incorporada al modulo de mapas del GeoCafe.
           (Responsable: ANACAFE)
· 
· Digitalización de los mapas impresos que sean requeridos (dependiendo de recursos disponibles).

           (Responsable: ANACAFE)

· Generación y análisis de nueva información espacial a partir de la información espacial básica existente. Esto puede incluir – mas no se limita – a: mapas de cuencas hidrográficas, mapas de pendientes y aspecto, mapas de bosques, mapas de polígonos de producción de café.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

· Delimitación, utilizando información geoespacial como fotografías aéreas o imágenes de satélite de alta resolución, de al menos tres zonas productoras de café, en apoyo a la identificación de origen.

           (Responsable: ANACAFE)

· Geoposicionamiento e inventario de las fincas certificadas o en proceso de certificación (para cualquier tipo de certificación). El criterio utilizado para inventariar las fincas se podría ampliar durante el curso del proyecto, para incluir un universo mas amplio de fincas (ejemplo: fincas que exportan directamente, fincas con un mercado establecido, fincas que producen café de reconocida calidad).
           (Responsable: ANACAFE)
· Geoposicionamiento e inventario de las asociaciones, beneficios y torrefactores. Se inventarían las asociaciones ubicadas en zonas que producen predominantemente café de calidad, y los beneficios industriales - o que producen un volumen considerable de café. Los criterios precisos requeridos para levantar esta información serán definidos con apoyo del comité técnico asesor del proyecto.
           (Responsable: ANACAFE)
3. Diseño del modulo de mapas del GeoCafe.

· Definición del alcance del proyecto: número de entes a censar (fincas, cooperativas, etc.), data espacial a digitalizar e incorporar, zona(s) piloto, elementos de mercadeo.

           (Responsable: ANACAFE)

· Identificación de los potenciales usuarios del sistema y sus necesidades de información. Se involucrará en la medida de lo posible a entes certificadores, torrefactores medianos, e importadores.

           (Responsable: ANACAFE)

· Diseño de las bases de datos de caficultores, beneficios, cooperativas, y torrefactoras. Se producen y validan en ANACAFE las planillas necesarias para levantar esta información.

           (Responsable: ANACAFE)

· Validación  del diseño del modulo de mapas con apoyo del Comité Técnico Asesor y con representantes de los gremios interesados.

           (Responsable: ANACAFE)

· Adquisición de software y hardware.

           (Responsable: ANACAFE)

4. Capacitación técnica.

· Capacitación a los extensionistas en el uso de GPS.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

· Capacitación a personal de ANACAFE en tecnologías SIG e IMS. Esta capacitación ha sido ofrecida a un especialista de ANACAFE durante un taller de entrenamiento en nuevas tecnologías geoespaciales ofrecido en Panamá en Noviembre de 2003.
           (Responsable: EDC)

· Capacitación en el uso de Internet como herramienta de mercadeo a productores, torrefactores y exportadores. Esta actividad se enmarca en un programa que adelanta ANACAFE para instalar cybercafés en zonas cafetaleras.

           (Responsable: EDC)

5. Implementación del modulo de mapas del GeoCafe.

· Levantamiento de información básica en zona piloto (Antigua) por medio de la utilización de encuestas, y generación de base de datos.

           (Responsable: ANACAFE)

· Adaptación de datos espaciales para adecuarlos al modulo de mapas del GeoCafe.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

· Descripción de los datos espaciales del IMS (metadatos).

           (Responsable: ANACAFE)

· Programación y prueba del modulo de mapas con datos de zona piloto.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

· Validación del contenido espacial del GeoCafe. 
           (Responsable: ANACAFE)
· Programación final modulo espacial del GeoCafe, e incorporación de información de otras regiones del país.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

6. Promoción y Sostenibilidad. 

· Promoción del IMS. ANACAFE evaluará como promocionar el sistema, integrándolo a su estrategia de mercadeo, mientras que EDC promocionará el sitio web, y realizará una campaña de difusión en Internet para hacer conocer la existencia del IMS. 

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

· Se organizarán reuniones técnicas periódicas para presentar los avances del proyecto y obtener una evaluación de su desempeño.

           (Responsable: ANACAFE)

· Organización de al menos dos eventos de promoción del proyecto -uno al comienzo y otro cerca del final, para dar a conocer el proyecto a través de los medios de comunicación social.

           (Responsable: ANACAFE)

· Definición de un plan de acción para mantenimiento del sistema y la incorporación de nuevos datos.

           (Responsable: ANACAFE, EDC)

ORGANIZACIÓN Y ENFOQUE

EDC trabajará en apoyo de los objetivos programáticos de agencias nacionales como ANACAFE y demás actores del sector café en Guatemala. Una definición clara de roles y responsabilidades facilitará la ejecución del proyecto a tiempo y en cumplimiento de los objetivos trazados. Las responsabilidades principales de EDC y de ANACAFE son las siguientes:

EDC
EDC lidera la coordinación técnica del proyecto, apoya a ANACAFE y demás actores nacionales en la definición de su alcance y objetivos, mantiene comunicación con USAID y demás entes regionales participantes, supervisa el presupuesto, organiza junto con ANACAFE reuniones periódicas de seguimiento y promoción, programa el modulo espacial del GeoCafe junto con especialistas de ANACAFE, ofrece almacenamiento temporal del GeoCafe – en caso de ser requerido, y ofrece asistencia técnica y entrenamiento.

El aporte de personal de EDC al proyecto comprende un director del proyecto (Sr. Larry Tieszen), un coordinador regional de proyecto (Sr. Eric van Praag), especialistas en SIG e IMS, un administrador y programador de páginas web,  especialistas en sensores remotos y apoyo secretarial.

El coordinador del proyecto realizará visitas periódicas a Guatemala y a ANACAFE para dar apoyo a las actividades en curso, garantizar que el proyecto se ajusta a un cronograma de actividades establecido, y organizar reuniones técnicas o de promoción del proyecto. 

Un técnico de ANACAFE recibirá entrenamiento básico en el uso de sistemas de información geográfica (ArcGIS), servidores de mapas en Internet (ArcIMS), y tecnologías para generar y administrar información espacial. Esta capacitación será impartida durante un curso organizado por EDC en Panamá, durante Noviembre de 2004.

ANACAFE
ANACAFE es el ente rector del sector de café en Guatemala. El proyecto es ejecutado por ANACAFE, bajo la dirección técnica y con asistencia de EDC. ANACAFE define el  alcance del proyecto (conjuntamente con otros actores nacionales); apoya la conformación de un grupo asesor técnico del proyecto; define el uso que se dará al GeCafe como herramienta para mercadeo de café y monitoreo ambiental; se encarga de inventariar los datos de fincas certificadas, cooperativas, beneficios y torrefactores; ensambla las bases de datos; inventaría y adquiere la data espacial requerida por el proyecto; y diseña y programa el IMS - junto con personal de EDC.

ANACAFE requerirá el apoyo del siguiente personal:

· Un Coordinador de proyecto. El coordinador debe tener disponibilidad para dedicarle  al menos un día por semana al proyecto.

· Experto en ArcIMS.

· Experto SIG.

· Extensionistas: llevan a cabo el levantamiento de la información básica.

· Transcriptores: para transcribir data de papel a base de datos.

· Programadores: para implementación de bases de datos y programación páginas web y ASP (para permitir adaptar el IMS).

El personal de EDC sostendrá reuniones trimestrales con el coordinador del proyecto y personal de ANACAFE para supervisar avances y ofrecer apoyo técnico y entrenamiento.  Durante el transcurso del proyecto se celebrarán al menos dos reuniones de promoción con instituciones nacionales para presentar los logros del proyecto y analizar sus resultados.

El proyecto se presentará a instituciones internacionales lideres en el mercado de cafés especiales, en particular a la SCAA y Starbucks, quienes mantienen contacto con el sector cafetalero de Guatemala, y podrían ofrecer asistencia técnica, asesoramiento en mercadeo, e incluso financiamiento para una segunda fase del proyecto. Igualmente, se hará un esfuerzo para incluir a instituciones certificadoras en el proyecto, quizás como miembros del comité asesor.

Se recomienda vincular el proyecto a iniciativas nacionales y regionales en el área de ICT, levantamiento cartográfico, y seguridad alimentaria.  En particular, se recomienda establecer contactos con el Sistema Nacional de Información Geográfica (SNIG), el Sistema Nacional de Información Ambiental, y el Sistema de Información Ambiental Mesoamericano (SIAM).

El trabajo se facilitará considerablemente debido a las buenas relaciones mantenidas por ANACAFE y EDC con diversas instituciones en Guatemala y el resto de la región. El personal de EDC que labora en el proyecto trabajó de cerca, durante el proyecto Mitch Clearinghouse, ejecutado en los años 1999 – 2001, con diversas instituciones del país, en especial con la Secretaria de Planificación y Programación de La Presidencia de la República (SEGEPLAN), el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metereología e Hidrología (INSIVUMEH), la Universidad del Valle y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Varias de estas instituciones pueden ofrecer apoyo al proyecto, o bien suministrando información geoespacial a ser integrada a la aplicación IMS, o bien como usuarios y/o potenciales asociados del proyecto.

Cabe destacar que la experiencia acumulada en Costa Rica por el CATIE en el levantamiento cartográfico de las zonas productoras de café, utilizando fotografías aéreas, puede ser de gran utilidad en el proyecto en Guatemala. Se han establecido contactos con CATIE para evaluar la posibilidad de intercambiar experiencias, y ofrecer asistencia técnica a ANACAFE en estos y otros temas.

PRODUCTOS

Los productos a ser elaborados durante el proyecto - y los resultados del proyecto - están relacionados con las actividades detalladas con anterioridad, e incluyen:

· Encuestas y bases de datos elaboradas para censar fincas, cooperativas,  beneficios, torrefactores y exportadores.

· Inventario geoespacial nacional - y de zonas cafetaleras.

· Mapa general de zonas de café de Guatemala.

· Mapas con delimitación precisa de tres zonas de café.

· Mapa digital y base de datos de fincas certificadas.

· Mapa digital de cooperativas, beneficios y torrefactores.

· Mapa de uso/cobertura de la tierra en área piloto.

· Información geoespacial derivada de mapas básicos disponibles (ejemplo: mapa de cuencas, mapa de pendientes).

· Aplicación GeoCafe para cafés especiales.

· Página web que contiene aplicación GeoCafe y detalles sobre su elaboración y forma de utilizar.

· Curso sobre ArcGIS, ArcIMS, y tecnologías geoespaciales.

· Curso sobre introducción a la Internet para representantes del sector café.

· Catálogo de información geoespacial (metadatos) para los productos elaborados en el proyecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
[image: image1.jpg]




PAGE  
11

